



Gemeindeamt Schattwald

A - 6677 Schattwald

Bezirk Reutte/Tirol

Tel. 05675/6695, Fax 6695-4

e-mail: gemeinde@schattwald.tirol.gv.at

05. September 2018

26. Gemeinderatssitzungs-

PROTOKOLL

<u>Datum und Ort:</u>	27.08.2018 im Gemeindeamt Schattwald
<u>Beginn:</u>	20:00 Uhr
<u>Ende:</u>	21:40 Uhr
<u>Vorsitz:</u>	Bgm. Waltraud Zobl-Wiedemann
<u>Anwesende:</u>	Bgm. Stv. Markus Huter, GV Martin Fiegenschuh, Dominik Rief, Robert Lenz, Birgit Hörbst, Reinhard Zobl, Eva-Maria Müller, Konstantin Sutter, Ferdinand Rief, Walter Gstir;
<u>Entschuldigt:</u>	-
<u>Nicht anwesend:</u>	-
<u>Zuhörer:</u>	3 Personen
<u>Protokollführer:</u>	Waltraud Zobl-Wiedemann

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung des letzten Protokolls
2. Beratung und Information über die Wasserversorgung und deren Anlagen mit der Firma Eberl
3. Antragen, Anfragen und Allfälliges

zu 1.

Bgm. Waltraud Zobl-Wiedemann begrüßt alle Anwesende, stellt die Beschlussfähigkeit fest, das letzte Protokoll wird genehmigt und unterzeichnet.

zu 2.

Das Ingenieurbüro Eberl ZT GmbH vertreten durch DI Christian Eberl und Daniel Klotz stellen den Projektstand der laufenden Projekte „LIS und Rohrnetzanalyse WVA Schattwald“ sowie „Erneuerung der WVA Schattwald“ vor.

Im Speziellen wird auf die Erkenntnisse durch die Feldversuche sowie auf die Ergebnisse der 24h Einspeisemessung/Nachtverbrauchsmessung/Wasserverlustanalyse und der Armaturen- und Hydrantenüberprüfung eingegangen. Die Ergebnisse der Fa. SETEC wurden in Papierform dem Wassermeister im Zuge der Feldversuche übergeben. Voraussichtlich werden im digitalen LIS ca. 17.500 lfm an Wasserleitungen erfasst. Aus derzeitiger Sicht liegt das Projekt im geplanten Kosten- und auch Zeitrahmen.

Durch die Umsetzung eines förderfähigen Leitungskatasters kann davon ausgegangen werden, dass auch nach 2025 KPC-Förderungen für die WVA beansprucht werden können.

Im zweiten Teil der Projektvorstellung werden eingangs die anstehenden, kurz- und mittelfristigen Investitionsentscheidungen aufgezählt sowie die IST-Situation dargelegt.

Insbesondere wird auf die fehlende Datengrundlage für zukünftige Planungen hingewiesen. Im Zuge der Bearbeitung des „LIS-Projektes“ kristallisierten sich auch Mängel in der WVA Schattwald heraus – welche im Projekt „Erneuerung WVA Schattwald“ als Sofortmaßnahmen mitaufgenommen wurden. Es wurden die Mängel je Objekt und empfohlene Sofortmaßnahmen hinsichtlich Hygiene, Sicherheit, Versorgungssicherheit und Arbeitssicherheit aufgezeigt. Wesentlich zu nennen sind die Sofortmaßnahmen am Tiefbrunnen als auch die Sofortmaßnahmen am HB Rehbach.

Abschließend wurden Bauwerkspläne mit Maßnahmen, eine Grobkostenschätzung mit einer anschließenden Nutzengegenüberstellung der vorprojektierten Vorschläge präsentiert:

Sofortmaßnahmen HB Rehbach	€ 55 000,-
Sofortmaßnahmen Tiefbrunnen Schattwald	€ 80 000,-
Mess- und intelligenter Ausleitesammelschacht	€ 105 000,-
Sofortmaßnahmen HB Schattwald	€ 25 000,-
Schüttungsmessung "Alte Schattwaldquelle"	€ 12 000,-
Nettoherstellkosten	€ 277 000,-
10 % Baunebenkosten	€ 28 000,-
Gesamt netto, geschätzt	€ 305 000,-

Mit vorliegendem Projekt soll eine Grundlage geschaffen werden, um zukünftige Planungen sowie Investitionen mehr Planungssicherheit zu geben und andererseits aufgezeigte Mängel an der WVA Schattwald an den Stand der Technik anzupassen.

Abschließend berichtet die Fr. Bgm. von der Besprechung am Nachmittag mit den Behördenvertretern (BBA und Gemeindefinanzaufsicht) bei denen ebenfalls dieser Zwischenstand präsentiert wurde. Es ist ein Grundsatzbeschluss bei der nächsten Gemeinderatssitzung zu beschließen, um die vorgeschlagenen bzw. ausgewählte Maßnahmen weiterzuverfolgen. Weiters gilt es seitens Gemeinde einen Finanzierungsplan (Kosten-/Zeitplan) über die nächsten Jahre aufzustellen.

Zu 3.

- Es wird über eine „Modernisierung“ des Tourismusraumes, in dem der Bankomat steht, gesprochen.

Die Bürgermeisterin:



(Waltraud Zobl-Wiedemann)

Gemeinde Schattwald
Angeschlagen am: ...6.9.18...
Abgenommen am:

auch auf Homepage